



Inovativni pristup u provođenju
parlamentarnog nadzora u sektoru odbrane
kroz projekt EXPLODE
27.-28. mart 2014. Beograd

***Dušanka Majkić, predsjedavajuća
Zajedničke komisije za odbranu i
bezbjednost BiH***

Kroz projekat **EXPLODE** je uspostavljen mehanizam parlamentarnog nadzora koji doprinosi:

- Povećanju transparentnosti djelovanja
- Unapredjenju kvaliteta donesenih odluka
- Unapredjenju kvaliteta implementacije odluka i provedbe aktivnosti
- Poboľšanju saradnje Ministarstva odbrane, Parlamenta i nadležne Parlamentarne komisije, i UNDP-a/OSCE-a

parlamentarni nadzor u implementaciji projektnih zadataka

Projekat EXPLODE predstavlja prvi slučaj u UNDP-u, a moguće je i u ostalim projektima koji se provode uz podršku međunarodne zajednice, da imamo direktni parlamentarni nadzor u implementaciji projektnih zadataka

Ključne stvari koje omogućavaju ovako djelovanje su:

1. Dizajn upravljačke strukture
2. Načelo participativnosti u donošenju odluka
3. Ex ante parlamentarni nadzor, dakle nadzor tokom definisanja planova aktivnosti, odnosno prije implementacije aktivnosti
4. Plansko i struktuisano izvještavanje (ex post parlamentarni nadzor)

Dizajn upravljačke strukture

- Svakodnevno upravljanje projektom – projektnim timom, budžetom, procesima –
- Rukovodilac projekta je odgovoran za provođenje projekta UNDP-u ali i Projektnom odboru projekta EXPLODE kome podnosi tromjesečne izvještaje i planove aktivnosti

Projektni odbor omogućava parlamentarni nadzor nad provođenjem Projekta

- Projektni odbor:
 - Ministarstvo Odbrane BiH
 - EU
 - UNDP
 - OSCE
 - Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost
 - Koordinacioni odbor za kontrolu malog oružja

Prednosti ovakve upravljačke strukture

- Ex ante parlamentarni nadzor (nadzor prije implementacije aktivnosti ili preventivni nadzor)
- Platforma za razgovor i dogovor o implementaciji aktivnosti između projektnih partnera (MO/Komisije/SALW KO/UNDP/OSCE)

Donošenje odluka

- Finalne odluke za provodjenje projektnih aktivnosti donosi Ministar odbrane
- Bez odluke Ministra i naredjenja Načelnika zajedničkog štaba i podređenih komandi, Projekat EXPLODE se ne može implementirati
- Ovakva upravljačka struktura nam omogućava implementaciju modela participativnosti u donošenju odluka

Participativnosti u donošenju odluka

- To znači da kada odluka dodje na potpis Ministru ili Načelniku Zajedničkog štaba, aktivnost iz te odluke je bazirana na:
 - a) zahtjevima struke
 - b) da se poštuju principi civilnog parlamentarnog nadzora na sektorom odbrane
 - c) da je transparentna i detaljno ispitana sa različitih aspekata

Izvještavanje

- Projektni odbor Projekta EXPLODE zasjeda svaka tri mjeseca
- Rukovodilac projekta EXPLODE podnosi izvještaj Projektnom odboru o aktivnostima provedenim u protekla tri mjeseca
- Na taj način se osigurava 'ex post' parlamentarni nadzor, odnosno nadzor nad provedenim aktivnostima

Zaključak

- Parlamentarni nadzor nad provođenjem aktivnosti Projekta EXPLODE predstavlja jednu od najznačajnijih inovacija u definisanju upravljačke strukture UNDP-ovih projekata iz oblasti odbrane i bezbjednosti